

برنامه زمانی کلی پروژه :

اجرای مرحله دوم خطوط انتقال ،مخازن و ابنیه های مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین

ردیف	زمان شرح کار	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم	ماه سیزدهم	ماه چهاردهم	ماه پانزدهم	ماه شانزدهم	ماه هفدهم	ماه هجدهم
1	تجهیز کارگاهو اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه																		
2	عملیات اجرایی موضوع پیمان																		
3	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان																		

\* عملیات اجرایی موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .