

برنامه زمانی کلی پروژه

احداث مخزن بتونی ۵۰۰ متر مکعبی و ایستگاه پمپاز روستای رحمت آباد شهرستان بوئین زهرا

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجرا (ماه)		
		ماه سوم	ماه دوم	ماه اول
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه			
۲	عملیات اجرائی موضوع پیمان			
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحويل موقت موضوع پیمان			