

موضوع مناقصه: اجرای ایستگاه پمپاژ بتنی و ساختمانهای جانبی مخزن ارنجک قزوین

| ردیف | شرح کار  | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم |
|------|--|---------|---------|---------|-----------|
| ۱    | تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه       |         |         |         |           |
| ۲    | عملیات اجرایی موضوع پیمان                                  |         |         |         |           |
| ۳    | برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان |         |         |         |           |