

## احداث پنج باب اتاقک سرچاهی چاه های شرق قزوین

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجرا (ماه)					
		ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه سوم	ماه سوم	ماه سوم
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه						
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان						
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان						