

برنامه زمانی کلی پروژه

باز سازی راه دسترسی چاههای شماره ۲۲، ۳۰، ۳۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ شرق قزوین و کنار کانال آب مسیر خط انتقال اصلی (خط ۸۰۰ میلیمتری)

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجرا (ماه)					
		ماه اول			ماه دوم		
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه						
۲	عملیات اجرائی موضوع پیمان						
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان						