
زمان شرح کارردیف

1
تجهیز کارگاهو اخذ 
مجوزهاي لازم از 
سازمان هاي مربوطه

2
عملیات اجرائی 
موضوع پیمان

3

برچیدن کارگاه، 
پیگیري مراحل اداري 

و تحویل موقت 
موضوع پیمان

ماه شانزدهمماه پانزدهمماه چهاردهمماه سیزدهمماه دوازدهم

* عملیات اجرائی موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .

ماه هجدهمماه هفدهمماه هشتمماه هفتم

اجراي مرحله دوم خطوط انتقال ،مخازن و ابنیه هاي مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین
     برنامه زمانی کلی پروژه :

ماه یازدهمماه دهمماه نهم ماه ششمماه پنجمماه چهارمماه سومماه دومماه اول


